

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	MURO DE CONTENÇÃO	DATA : 27/01/2022		BDI : 28,09%		
DESCRIÇÃO:	MURO DE CONTENÇÃO-PROJ. 1937	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	01/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela		
1	MUROS	55.902,09	100,00%	100,00%	100,00%	
			55.902,09	55.902,09	55.902,09	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.766,74	100,00%	100,00%	100,00%	
			2.766,74	2.766,74	2.766,74	
1.2	TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO	36.084,97	100,00%	100,00%	100,00%	
			36.084,97	36.084,97	36.084,97	
1.3	SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA	17.050,38	100,00%	100,00%	100,00%	
			17.050,38	17.050,38	17.050,38	
		55.902,09	55.902,09	55.902,09	55.902,09	
			55.902,09			
<p style="text-align: center;">_____ VITOR SOARES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 241.720/D</p>		<p style="text-align: center;">_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS</p>				