

ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				BDI=23,07%
		OBRA: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				DATA: 21/02/2022
		DESCRIÇÃO: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				SETOP OUT 2021
		LOCAL: RUA JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA, 52, CENTRO, JOSENÓPOLIS-MG				SINAPI JAN.2022
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG				DESONERADAS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	2º QUINZENA	Total parcela
1	REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL	27.347,52	30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
			8.204,26	8.204,26	10.939,01	R\$ 27.347,52
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	1.353,30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00' %'
			1.353,30	0,00	0,00	R\$ 1.353,30
1.1.1	ESQUADRIAS	3.544,42	0,00%	0,00%	100,00%	100,00' %'
			0,00	0	3544,42	R\$ 3.544,42
1.1.2	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	16.664,14	20,00%	40%	40%	100,00' %'
			3.332,83	6665,66	6665,66	R\$ 16.664,14
1.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	5.785,67	0,00%	0,00%	100,00%	100,00' %'
			0,00	0,00	5.785,67	R\$ 5.785,67

ADELINO CARDOSO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 278.540/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPLIS-MG