

ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				BDI=23,07%
		OBRA: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				DATA: 24/04/2022
		DESCRIÇÃO: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				SETOP OUT 2021
		LOCAL: RUA JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA, 52, CENTRO, JOSENÓPOLIS-MG				SINAPI JAN.2022
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG				DESONERADAS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	2º QUINZENA	Total parcela
1	REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL	20.881,44	30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
			6.264,43	6.264,43	8.352,58	R\$ 20.881,44
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	1.353,30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00' %'
			1.353,30	0,00	0,00	R\$ 1.353,30
1.1.1	ESQUADRIAS	3.544,42	0,00%	0,00%	100,00%	100,00' %'
			0,00	0	3544,42	R\$ 3.544,42
1.1.2	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	12.291,99	20,00%	40%	40%	100,00' %'
			2.458,40	4916,80	4916,80	R\$ 12.291,99
1.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	3.691,73	0,00%	0,00%	100,00%	100,00' %'
			0,00	0,00	3.691,73	R\$ 3.691,73

ADELINO CARDOSO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 278.540/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPLIS-MG